

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 3660 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 12 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 14/02/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 6127/TTr-STC ngày 04/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Trạm bơm Bến Thuyền, huyện Tân Phú.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Tân Phú.
- Địa điểm xây dựng: Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
- Thời gian khởi công: 20/05/2017, hoàn thành: 17/05/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn phải thanh toán
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Tổng số	8.619.306.000	8.523.445.000	95.861.000
- Vốn Ngân sách tỉnh	8.619.306.000	8.523.445.000	95.861.000



2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán công trình được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	9.990.079.385	8.619.306.000
1. Xây dựng+thiết bị	8.262.862.658	7.763.494.000
2. Tư Vấn + QLDA+ Khác	1.111.587.940	855.812.000
3. Dự phòng	615.628.787	0.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			8.619.306.000	8.619.306.000
1. Tài sản cố định			8.619.306.000	8.619.306.000
2. Tài sản lưu động			0	0

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan :

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	8.619.306.000	
- Vốn ngân sách tỉnh	8.619.306.000	
- Vốn khác	0	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán (02/11/2018) là:

+ Tổng nợ phải thu: 75.238.000 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 171.099.000 đồng.

- (Chi tiết công nợ kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành số 6126/BC-STC ngày 04/11/2019).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
1	2	3
- Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi huyện Tân Phú	8.619.306.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan.


4. Các nghiệp vụ hạch toán khác: Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh quyết toán các khoản công nợ theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, KTNS (Đức).



Nguyễn Quốc Hùng